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Nybygg for Kulturhistorisk museum

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret:

Det har v?rt f?lgende tidligere behandlinger i styret:
? 11.12.2001 - Det akademiske kollegium orienteres om innstillingen fra den

kollegieoppnevnte komit?enom ? g? inn for bygging av et nybygg for Kulturhistorisk
museum (KHM) ved Middelalderparken p? S?renga (senere benevnt Bj?rvika)

? 20.12. 2006 - Universitetsstyret fatter vedtak om ? slutte seg til KHMs anbefaling om
at vikingskipene og de ?vrige funnene flyttes fra Vikingskipshuset til et nytt museum i
Bj?rvika

? 6.12.2011 - Universitetsstyret fatter vedtak om at ?Universitetsstyretgir
Universitetsdirekt?ren anledning til ? diskutere alternative utbyggingskonsept for
Kulturhistorisk museum uavhengig av styrets tidligere vedtak om flytting av
vikingskipene?.

Hovedproblemstillinger i saken:

Kunnskapsdepartementet (1(D) offentliggjorde 3.5.2012 rapporten til det internasjonale
ekspertutvalget om risiko ved flytting av vikingskipene og gjenstander fra vikingskipsfunnene.
Samme dag lanserte KD en pressemelding hvor det heter: ?Vikingskipenem? bli p? Bygd?y?.

Det er enighet mellom KD og UiO om at utbygging p? Bygd?y og sikring av
vikingskipsamlingen har h?y prioritet og m? tas som fase 1. En todeling av et prosjekt for
KHM med moderat utbygging p? Bygd?y, vil dermed styrke muligheten for ? f? politisk
tilslutning til en slik utbygging.

F?lgende alternativ for en total museumsutbygging gjenst?r:
o Vikingtidsmuseum p? Bygd?y - det ?vrige museet i Sentrum (Historisk museum +

Tullinl?kka)
o Vikingtidsmuseum p? Bygd?y ? det ?vrige museet i Bj?rvika

For begge alternativ vil det v?re naturlig ? g? inn for at magasinering, konservering og
dokumentasjon lokaliseres til ?kern hvor UiO i dag leier spesialinnredede magasinlokaler.

KD har i m?te med UiO signalisert at de ?nsker en rask avklaring n?r det gjelder hvilken
lokalisering av Kulturhistorisk museum (KHM) som UiO vurderer som best. For UiO er det
?nskelig at det i forslaget til statsbudsjett for 2013 avsettes midler til videreutvikling av
museet.
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Konsekvenser for ?konomi, bemanning og lokaliteter:

Utbygging av et vikingtidsmuseum p? Bygd?y og en utbygging av det ?vrige museet i Sentrum
eller Bj?rvika forutsettes ? bli finansiert som en stortingsbevilgning.

Bemanningspianlegging gj?res i Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍÆ¼ö@med Kunnskapsdepartementet i
konseptvalgsutreningen som vil bli komplettert med foranst?ende alternativ. Alternativenes
omfang framg?r av vedlagte notat.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Basert p? KDs anbefaling om at vikingskipsamlingen m? bli p? Bygd?y
vil Universitetsstyret g? inn for utbygging av et vikingtidsmuseum p?
Bygd?y. Universitetsdirekt?ren bes om snarest mulig ? utarbeide
konkrete utbyggingsplaner som presenteres for Universitetsstyret.

Universitetsstyret vil avvente ? gi Kunnskapsdepartementet anbefaling
om lokalisering av det ?vrige museet inntil mulighetene for en utbygging
under Tullinl?kka og mulighetene for ? oppn? en egnet tomt i Bj?rvika
er n?rmere avklart. Universitetsdirekt?ren bes om ? arbeide for ? f?
avklart tomtenes utbyggingsmuligheter og komme tilbake til styret med
anbefaling om tomtevalg.

Vedlegg: Notat av 11.06.2012 fra Universitetsdirekt?ren
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Nybygg for Kulturhistorisk museum

Oppsummering
For UiO er det ?nskelig at det i forslaget til statsbudsjett for 2013 avsettes midler til
videreutvikling av Kulturhistorisk museum (KHM). Det er derfor viktig at UiO gir
Kunnskapsdepartementet en anbefaling til lokalisering av museet.

Universitetsdirekt?ren anbefaler at Universitetsstyret slutter seg til KDs anbefaling om at
vikingskipsamlingen m? bli p? Bygd?y. Det anbefales ogs? at styret vedtar ? g? inn for
utbygging av et vikingtidsmuseum p? Bygd?y.

Valg av lokalisering av det ?vrige museet, Sentrum eller Bj?rvika, er avhengig av flere
faktorer. For Sentrums-alternativet er det n?dvendig at en museumsutbygging under
Tullinl?kka f?r politisk tilslutning. For Bj?rvika-alternativet er det enn? usikkerhet omkring
tomteforholdene, blant annet tomtest?rrelsen, p? grunn av Jernbaneverkets planer for
dobbeltspor mellom Oslo S og Ski. En utbygging i Sentrum krever mindre nybygg fordi man
utnytter Historisk museum, og eventuelt Frederiks gate 3, som UiO allerede eier. Det vil ogs?
kunne etableres kontorlokaler i leide lokaler i eksisterende bebyggelse i Kristian Augusts gate
som erstatning for dagens leide lokaler i St. Olavs gate 29.

Universitetsdirekt?ren anbefaler styret ? avvente beslutning om lokalisering av det ?vrige
museet til ovennevnte usikkerheter ved alternativene er avklart.

Bakgrunn
Tidligere saksgang i planleggingen kan oppsummeres som f?lger:

11.12.2001 - Det akademiske kollegium orienteres om innstillingen fra den
kollegieoppnevnte komit?enom ? g? inn for bygging av et nybygg for Kulturhistorisk
museum (KHM) ved Middelalderparken p? S?renga (senere benevnt Bj?rvika)
20.12. 2006 - Universitetsstyret fatter vedtak om ? slutte seg til KHMs anbefaling om
at vikingskipene og de ?vrigefunneneflyttesfra Vikingskipshuset til et nytt museum i
Bj?rvika
Perioden 2007 til 2009 - KD utarbeider i Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍÆ¼ö@med UiO, konseptvalgsutredning
(KS 1) for f?lgende museumskonsepter:

o Vikingtidsmuseum p? Bygd?y, det ?vrige museet p? T?yen (for ? Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍÆ¼ö@e
med Naturhistorisk museum)

o Hele museet p? Bygd?y, samlokalisert med Norsk Folkemuseum
o Hele museet p? Tullinl?kka
o Hele museet i Bj?rvika
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Kunnskapsdepartementet vurderte i 2009 Bygd?y- og Bj?rvika-alternativene som de beste.
Ekstern kvalitetssikrer, Metier og M?reforsking, anbefalte at man gikk videre med Bygd?y-
alternativet.

Den etterf?lgende prosessen kan oppsummeres som f?lger:
? H?sten 2010 - KD oppnevner et internasjonalt ekspertutvalg for ? vurdere risiko ved

eventuell flytting av vikingskip og gjenstander fra Bygd?y til Bj?rvika.
6.12.2011 - Universitetsstyret fatter vedtak om at ?Universitetsslyretgir
Universitetsdirekt?ren anledning til ? diskutere alternative utbyggingskonseptfor
Kulturhistorisk museum uavhengig av styrets tidligere vedtak om flytting av
vikingskipene?.

Kunnskapsdepartementets beslutning basert p? ekspertutvalgets rapport
KD offentliggj?r 3.5.2012 rapporten til det internasjonale ekspertutvalget om risiko ved
flytting av vikingskipene og gjenstander fra vikingskipsfunnene. Statsr?d Kristin Halvorsen
uttaler p? pressekonferansen i Vikingskipshuset: ?Vikingskipenem? bli p? Bygd?y? ... ?deter
stor risiko med ?flytte skipene og de konserverte gjenstandene til Bj?rvika. Deres
(ekspertutvalgets) tilr?ding er ? utvikle vikingsamlingen p? Bygd?y?

Gjenst?ende alternativ
F?lgende alternativ vil n? gjenst?:

Vikingtidsmuseum p? Bygd?y ? det ?vrige museet i Sentrum (Historisk museum +

Tullinl?kka)
? Vikingtidsmuseum p? Bygd?y ? det ?vrige museet i Bj?rvika

For begge alternativ vil det v?re naturlig ? g? inn for at magasinering, konservering og
dokumentasjon lokaliseres til ?kern hvor UiO i dag leier spesialinnredede magasinlokaler.

HM setter n? i gang prosjektet ?Saving I seberg?
KHM setter n? i gang et eget prosjekt med dokumentasjon (scanning og 1:1-kopiering) av de
viktigste gjenstandene fra Osebergfunnet. UiO har gitt en bevilgning p? 2,7 mill, kroner til
dette tiltaket i 2012, og det arbeides med ? f? p? plass ytterligere 6,0 mill, kroner (4 mill, fra
UiO og 2 mill. fra KD). Det informeres dessuten om at UiO har hatt et konserveringsprosjekt i
gang i mange ?r allerede.

UiO s?ker ogs? Kunnskapsdepartementet om 40,84 mill, kroner i perioden 2013-2015 til to
prosjekter, der det ene prosjektet er en intensivering av forskningen som skal danne basis for
en rekonservering; og det andre prosjektet tar sikte p? en preventiv forbedring av
bevaringsmilj?et i Vikingskipshuset. Det gjenst?r da en siste del som best?r i selve
rekonserveringen av de truede gjenstandene og som ikke er inkludert i s?knaden. Ansl?tt
kostnad i perioden 2015-2019 er 24 mill, kroner.
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Alternativ Bygd?y ? Sentrum ? ?kern
Vikingtidsmuseum p? Bygd?y
Basert p? KDs konklusjon om at vikingsamlingen skal forbli p? Bygd?y, har UiO tilpasset
romprogrammet fra KS 1-utredningen for utbyggingsalternativet Bygd?y ? Sentrum ? ?kern.
Inklusive dagens utstillingsareal i Vikingskipshuset, vil et vikingtidsmuseum ha behov for et
areal p? ca 7 000 m2 netto. Dette tilsvarer ca 12 000 m2 brutto.

Utbygging p? Bygd?y vil kreve ny regulering av tomten, som eies av UiO.

Museet i Sentrum
Det forutsettes at alle utstillings- og publikumsfunksjoner legges til Historisk museum og
nybygg under Tullinl?kka. Videre forutsettes at kontorarbeidsplassene samles n?r
Tullinl?kka. Mest sannsynlig m? det leies arealer for kontorfunksjonene.

Overtakelse av Nasjonalgalleriet dersom dette fristilles eller utnytting av Nasjonalgalleriets
lokaler kan ogs? v?re en mulighet.

Utbygging under Tullinl?kka vil kreve ny regulering av tomten. Tomten eies av Statsbygg.

?kern
For ? begrense utbyggingsbehovet i sentrum, forutsettes at stort sett all magasinering i det
framtidige KHM skal foretas p? ?kern. Det vil ogs? v?re aktuelt ? flytte all konservering og
dokumentasj on hit.

Alternativ Bygd?y ? j?rvika ? ?kern
Vikingtidsmuseum p? Bygd?y samt magasinering, konservering og dokumentasjon p? ?kern
som i ovenst?ende alternativ.

Status regulering og tomteforhold
Reguleringsplanen for KHM i Bj?rvika
Statsbygg har siden 2001, p? oppdrag fra KD, arbeidet med tilrettelegging av tomt for museet
i Bj?rvika. Utarbeidet planforslag ligger til politisk behandling i Oslo kommune.

Dobbeltspor mellom Oslo 5 og Ski
Jernbaneverket (JBV) har de siste ?rene planlagt nytt dobbeltspor mellom Oslo 5 og Ski. JBV
foresl?r n? en trac?som vil innskrenke tomtearealet for KHM sterkt. Utformingsfriheten p?
gjenst?ende tomt blir begrenset hvis JBVs planer blir gjennomf?rt.

Arealsammenligning av alternativene
Begge alternativ forutsetter bygging av et vikingtidsmuseum p? Bygd?y og at magasinene p?
?kern beholdes og utvides.

Rehab./nybygg
Brutto areal

Vikingtidsmuseum p? Bygd?y
Rehabilitering av Vikingskipshuset 3 800 m2
Nybygg 8 200 m2
Sum areal Bygd?y 12 000 m2
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?kern
Leieareal pa ?kern for magasinering, konservering og dokumentasjon 14 000 m2

Alternativ i ? det ?vrige museet i Sentrum
Rehabilitering av Historisk museum 8 200 m2
Nybygg under Tullinl?kka 10 000 m2
Sum areal rehabilitering og nybygg 18 200 m2

Alternativ 2 ? det ?vrige museet i Bj?rvika
Nybygg i Bj?rvika 22 500 m2

Fasedelt utbygging
Det er enighet mellom KD og UiO om at utbygging p? Bygd?y og sikring av
vikingskipsamlingen har h?y prioritet og m? tas som fase 1. En todeling av et prosjekt for
KHM med moderat utbygging p? Bygd?y, vil dermed styrke muligheten for ? f? politisk
tilslutning til en slik utbygging.

UiI har orientert Riksantkvaren
Universitetsdirekt?ren har orientert Riksantikvaren om planene for et vikingtidsmuseum p?
Bygd?y og en utbygging i Sentrum. En mulighetsstudie for en begrenset utbygging p? Bygd?y
og en mulighetsstudie for en utbygging under Tullinl?kka er forevist Riksantikvaren.

Vurdering av alternativene
F?lgende argumenter taler for alternativet Vikingtidsmuseum p? Bygd?y ? det ?vrige museet
i Sentrum:

? I henhold til Strategi 2020 arbeides det med ? samle leiearealene for Det juridiske
fakultet i Kristian Augusts gate ved Tullinl?kka. Utnyttelse av Historisk museum og
en utbygging ved siden av, under Tullinl?kka, vil styrke UiO som sentrums-universitet
med en tydelig bycampus.

o Alternativets nybyggdel blir mindre enn for alternativet Vikingtidsmuseum p? Bygd?y
? det ?vrige museet i Bj?rvika ettersom Historisk museum utnyttes fullt ut som
utstillings- og formidlingslokaler
Staten og UiO unng?r belastningen med ? flytte fra Historisk museum
Det er positivt med n?rhet til Nasjonalgalleriet uavhengig av hvilke bruk denne
bygningen f?r. Alternativt kan et fristilt Nasjonalgalleri benyttes av KHM.

F?lgende argumenter taler for og imot alternativet Vikingtidsmuseum p? Bygd?y ? det ?vrige
museet i Bj?rvika:

o Bortsett fra vikingtidsmuseet vil det ?vrige museet bli bygget som nytt og dermed vil
man st? friere i utformingen enn ved utbygging p? Tullinl?kka

o St?rre nybyggandel vil fordyre alternativet i forhold til alternativet Vikingtidsmuseum
p? Bygd?y ? det ?vrige museet i Sentrum

o Staten og UiO f?r belastningen med ? flytte fra Historisk museum og ? finne passende
ny bruker til bygningen

o Det er usikkert om KHM vil kunne f? en egnet tomt i Bj?rvika p? grunn av JBVs
utbyggingspianer
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Forslag til vedtak:

Basert pa KDs anbefaling om at vikingskipsamlingen ma bli pa Bygd?y
vil Universitetssiyret ga inn for utbygging av et vikingtidsmuseum p?
Bygd?y. Universitetsdirekt?ren bes om snarest mulig a utarbeide
konkrete utbyggingsplaner som presenteresfor Universitetsstyret.

Universitetsstyret vil avvente ? gi Kunnskapsdepartementet anbefaling
om lokalisering av det ?vrige museet inntil mulighetene for en utbygging
under Tullinl?kka og mulighetene for a nppn? en egnet tnmt i Bj?rvika er
n?rmere avklart. Universitetsdirekt?ren bes om ? arbeide for afa avklart
tomtenes utbyggingsmuligheter og komme tilbake til styret med
anbefaling om tomtevalg.

unn-Elin Aa. Bj?rneboe
universitetsdirekt?r

Per E. Syvertsen
teknisk direkt?r
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